Warszawa, dnia 18 listopada 2022 r.

Poz. 1095

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I SRODOWISKA"

z dnia 13 pazdziernika 2022 r.

w sprawie ogloszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotworczymi
i wypalonym paliwem jadrowym za lata 2020-21

Na podstawie art. 57f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz

z 2022 1. poz. 974) oglasza si¢ sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postgpowania z odpadami promieniotworczymi
i wypalonym paliwem jadrowym za lata 202021, stanowiace zatagcznik do obwieszczenia.

Minister Klimatu i Srodowiska: A. Moskwa

D Minister Klimatu i Srodowiska kieruje dziatem administracji rzadowej — energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 27 pazdziernika 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Klimatu i Srodowiska (Dz. U.
poz. 1949).
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Bezpieczenstwo Jagdrowe i Ochrona Radiologiczna

DEJ

Departament Energii Jadrowej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska

ECD

Elektronowy dichroizm kotowy (ang. electronic circular dichroism)

EK-10

Oznaczenie typu paliwa jgdrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym EWA w latach 1958-1966

EJ

Elektrownia jadrowa

ERB

Eksploatacyjny Raport Bezpieczenstwa

GBq

Gigabekerel

GTRI

Inicjatywa Ograniczania Globalnych Zagrozen (ang. Global Threat Reduction
Initiative)

IChTJ

Instytut Chemii i Techniki Jgdrowej

IFR

Raport ze studium wykonalnosci przedsiewziecia (ang. Investment Feasibility
Report)

Krajowe Sktadowisko Odpaddw Promieniotwdrczych
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M

MAEA Miedzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang. International Atomic Energy
Agency)

MEIN Ministerstwo Edukacji i Nauki

MKiS$ Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

MOX Paliwo jadrowe powstate z mieszaniny tlenkdéw uranu i plutonu (ang. mixed
oxide fuel)

MR Oznaczenie typu paliwa jadrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym MARIA

MWe Megawat mocy elektrycznej

MWh Megawatogodzina

MWt Megawat mocy cieplnej

N

NCBiR Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

NCBJ Narodowe Centrum Badan Jagdrowych

NCN Narodowe Centrum Nauki

NEA Agencja Energii Jgdrowej OECD (ang. Nuclear Energy Agency)

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NSPOP Nowe sktadowisko powierzchniowe odpaddw promieniotwdrczych

(0]

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for
Economic Co-operation and Development)

OEJ Obiekt Energetyki Jagdrowej

00$ Ocena oddziatywania na srodowisko

OR Polatom Osrodek Radioizotopow Polatom

P

PAA Panstwowa Agencja Atomistyki
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PIG-PIB Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafstwowy Instytut Badawczy

PPEJ Program polskiej energetyki jadrowe;j

PURL Polskie Podziemne Laboratorium Badawcze (ang. Polish Underground Research
Laboratory)

R

S

SAR Raport bezpieczenstwa (ang. Safety assessment report)

SGOP Sktadowisko gtebokie odpaddw promieniotwdrczych

SO0S Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko

T

TBq Terabekerel

tHM Tona metali ciezkich (uranowcoéw) (ang. tons of heavy metal)

TWh Terawatogodzina

U

W

WWR Oznaczenie typu paliwa jadrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym EWA w latach 1966—-1995

\'%

VCD Wibracyjny dichroizm kotowy (ang. vibrational circular dichroism)

z

2U0P Panstwowe przedsiebiorstwo uzytecznosci publicznej — ,,Zakfad Unieszkodliwiania
Odpadoéw Promieniotwadrczych”
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Krajowy plan postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym (dalej:
Krajowy plan) ustanowiono uchwatg nr 195 Rady Ministréw z dnia 16 paZdziernika 2015 r. w sprawie
,Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jagdrowym”
(M.P. poz. 1092).

Uchwatg nr 154 Rady Ministrow z dnia 21 paZdziernika 2020 r. w sprawie aktualizacji ,Krajowego
planu postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym” (M.P.
poz. 1070) przyjeto jego aktualizacje.

Celem Krajowego planu jest zapewnienie w Polsce efektywnego i bezpiecznego postepowania
z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jgdrowym oraz zapewnienie rozwoju
i wdrozenia ogdlnokrajowego, spdjnego, zintegrowanego i zrdwnowazonego systemu postepowania
obejmujacego wszystkie kategorie odpaddw promieniotwdrczych wytwarzanych w kraju.

Krajowy plan okresla dziatania i wyznacza zadania, ktdre umozliwig osiggniecie zatozen polityki
panstwa w zakresie postepowania z odpadami promieniotwdérczymi i wypalonym paliwem jagdrowym,
ze szczegblnym uwzglednieniem zasady transparentnosci oraz zapewnienia udziatu spoteczenstwa
w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Krajowy plan przewiduje bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone postepowanie ze wszystkimi
kategoriami odpaddéw promieniotwérczych wytworzonych w Polsce, od ich wytworzenia do
sktadowania i monitoringu zamknietego sktadowiska.

Kluczowymi zadaniami Krajowego planu s3:

e  zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Krajowego Sktadowiska Odpaddéw Promieniotwdrczych
w Rézanie do czasu jego zamkniecia;

e przygotowanie do zamkniecia i zamkniecie Krajowego Sktadowiska Odpadéw
Promieniotwdrczych w Rdzanie;

e wybdr lokalizacji, budowa i rozpoczecie eksploatacji NSPOP;

e wytypowanie bezpiecznej lokalizacji sktadowiska gtebokiego odpaddw promieniotwdrczych
i budowa sktadowiska;

e modyfikacja zasad postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem
jadrowym oraz z likwidacji elektrowni jadrowych;

e stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczgcego postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jgdrowym;

e przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotéw gospodarczych zaangazowanych
w postepowanie z odpadami promieniotwdrczymi oraz nadzér nad tym postepowaniem.

Dla zapewnienia koordynacji realizacji Krajowego planu powotano przy ministrze wtasciwym do
spraw energii Zespot do spraw realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym. Podobnie jak w przypadku zespotu, ktéry
zajmowat sie opracowaniem Krajowego planu, w jego sktad weszli przedstawiciele urzedéw
i instytucji zwigzanych z gospodarka odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym.

Zgodnie z art. 57f ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941,
z poin. zm.) minister wtasciwy do spraw energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do dnia
30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji krajowego planu postepowania z odpadami
i przedstawia je Radzie Ministréw.
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Sprawozdanie za lata 2015-17 zostato przygotowane, przyjete przez Rade Ministréw i ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” jako zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Energii z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego
planu postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jagdrowym za lata 2015-17
(M.P. poz. 238).

Sprawozdanie za lata 2018-19 zostato przygotowane, przyjete przez Rade Ministréw i ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” jako zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogtoszenia sprawozdania
z realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem
jadrowym za lata 2018-19 (M.P. poz. 1197).

Obecne sprawozdanie obejmuje lata 2020-21, to jest kolejne dwa lata z realizacji Krajowego planu.
Do jego opracowania wigczono instytucje zaangazowane bezposrednio w jego realizacje: PAA,
instytuty naukowo-badawcze oraz ZUOP.

Realizowany Krajowy plan przedstawiony zostat w obszarze 5 dziatan w nim wymienionych wedtug
stanu na dzien 31 grudnia 2021 .
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2.1.1. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Krajowego Sktadowiska Odpadéw Promieniotwoérczych
w Rézanie do czasu jego zamkniecia

Celem podejmowanych dziatan jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania KSOP w Rdézanie do
czasu jego zamkniecia.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wiasciwy do spraw srodowiska;
e ZUOP.

Zadanie w trakcie realizacji

1. Uzyskanie zatwierdzenia ERB przez zmiane zezwolenia Prezesa PAA na eksploatacje KSOP.

ZUOP w roku 2021 ztozyt wniosek do Prezesa PAA o zmiane zezwolenia na eksploatacje KSOP wraz ze
zaktualizowanym Eksploatacyjnym Raportem Bezpieczeristwa dla KSOP w Rdézanie. Wniosek jest
rozpatrywany.

2. Przygotowanie koncepcji wydobycia nieprzetworzonych odpadéw historycznych.

Realizacja zadania zostata rozpoczeta w 2020 r. przez stworzenie w ZUOP wewnetrznego zespotu do
spraw opracowania koncepcji wydobycia nieprzetworzonych odpaddéw historycznych. Zespédt
przeanalizowat dostepne opracowania i dane dotyczgce odpadéw historycznych oraz zidentyfikowat
niezbedne dziatania. Zesp6t uwzglednit harmonogram realizacji zadan ZUOP (zapisanych w Krajowym
planie), aspekt odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska oraz kwestie
ekonomiczne.

Z uwagi na fakt, iz najrozsadniejszym rozwigzaniem wydaje sie, aby dziatania zwigzane z wydobyciem
odpadéw historycznych byty finansowane w ramach programu wieloletniego dotyczgcego likwidacji
KSOP, ZUOP sugeruje zmiane termindw wydobycia odpaddw na okres po zamknieciu KSOP.
W zwigzku z powyzszym proponuje sie w nastepnej aktualizacji Krajowego planu wydtuzenie terminu
wydobycia odpaddw historycznych o co najmniej 9 lat, a date rozpoczecia zadania nalezy skorelowac
z datg zamkniecia sktadowiska. Czas niezbedny do wydobycia odpaddéw historycznych jest zgodny
z opracowanym Raportem na temat bezpieczeristwa zamkniecia sktadowiska.

2.1.2. Przygotowanie do zamkniecia i zamkniecie Krajowego Sktadowiska Odpadéw
Promieniotwdrczych w Rézanie

Celem podejmowanych dziatan jest przygotowanie do zamkniecia KSOP w Rézanie w zwigzku
z wypetnieniem jego pojemnosci, a nastepnie jego ostateczne zamkniecie i dtugotrwaty monitoring.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wiasciwy do spraw $rodowiska;

e ZUOP.
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Zadanie w trakcie realizacji

ZUOP w latach 2020-2021 kontynuowat pobieranie probek powietrza z dwdch obiektéow (2 i 3),
w ktérych przechowywane s3 odpady wymagajgce dalszego postepowania przed zamknieciem
sktadowiska. Filtry w obiektach, w ktérych zainstalowano urzadzenia do poboru powietrza,
poddawane sg okresowo wymianie i analizie. Analiza sktadu powietrza z wnetrza tych obiektéw ma
na celu okreslenie warunkéw radiologicznych w nich panujacych i przygotowanie do bezpiecznego
otworzenia obiektéw i ewentualnego wydobycia znajdujgcych sie w nich odpadéw, posegregowania

ich, a nastepnie przetworzenia.

2.1.3. Wybdr lokalizacji, budowa i rozpoczecie eksploatacji nowego sktadowiska powierzchniowego
odpadow promieniotwdrczych

W zwigzku z zapetnieniem i wynikajacym z tego planowanym zamknieciem istniejgcego KSOP w Rézanie
jest konieczne znalezienie lokalizacji, budowa i rozpoczecie eksploatacji NSPOP, z uwzglednieniem
potrzeb wynikajgcych z rozwoju energetyki jagdrowej w Polsce.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wiasciwy do spraw $rodowiska;
e ZUOP.

Zadanie w trakcie realizacji

W latach 2020-2021 przedstawiciele DEJ uczestniczyli wraz z ZUOP w wizjach lokalnych oraz
w spotkaniach z wtadzami gmin potencjalnych lokalizacji. Stan epidemii wywotany rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS-CoV-2 w Polsce ograniczyt dziatania w zakresie realizacji tego zadania.

W 2020 r. odstgpiono od umowy z NFOSIGW na realizacje zadania paristwowej jednostki budzetowej
pn. ,Wstepne rozpoznanie geologiczno-inzynierskie 4 lokalizacji sktadowiska odpaddw
promieniotwdrczych nisko- i srednioaktywnych krétkozyciowych”. Rozpoczeto za$ prace nad
realizacjg przedmiotowego zadania w ramach Paristwowej Stuzby Geologicznej.

Celem prac w tym zakresie jest docelowo znalezienie optymalnej lokalizacji sktadowiska gtebokiego
i jego budowa.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;

e minister wiasciwy do spraw $rodowiska;
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e ZUOP;
e PIG-PIB;
e instytuty naukowe i badawcze.

Zadanie w trakcie realizacji

W omawianym okresie nie wykonano nowej analizy, dokonywano jednak biezgcej wstepnej oceny
mozliwosci budowy gilebokiego sktadowiska odpaddéw promieniotwérczych w  réznych
rekomendowanych obszarach oraz monitorowano mozliwo$¢ pojawienia sie nowych obszaréw.
Monitorowano tez postepy i sytuacje w zakresie budowy gitebokiego sktadowiska odpaddéw
promieniotwdrczych w innych krajach.

Celem tego zadania jest stworzenie systemu finansowania postepowania z odpadami i wypalonym
paliwem jagdrowym, zapewniajgcego spdjne, niezawodne i zrGwnowazone postepowanie z odpadami
promieniotwadrczymi i wypalonym paliwem jagdrowym teraz i w przysztosci.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e Prezes PAA.

Zadanie w trakcie realizacji

W omawianym okresie monitorowano sytuacje w zakresie systeméw finansowania postepowania
z odpadami promieniotwdérczymi i wypalonym paliwem jadrowym w réznych krajach posiadajacych
rozwinietg energetyke jagdrowa, szczegdlnie koncentrujgc sie na zmianach majacych te systemy
usprawnic.

PAA

W latach 2020-2021 zostaty znowelizowane i zaktualizowane rozporzadzenia wykonawcze do ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, m.in.:

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
dziatalnos¢ zwigzana z narazeniem na promieniowanie jonizujgce nie wymaga zezwolenia,
zgtoszenia albo powiadomienia, oraz przypadkéw, w ktérych moze byé wykonywana na podstawie
zgtoszenia albo powiadomienia (Dz. U. poz. 796),

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed
promieniowaniem jonizujagcym pracownikow zewnetrznych narazonych podczas pracy na terenie
kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. poz. 2313),

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
podstawowych wymagan dotyczacych terenéw kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 2303),

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na promieniowanie jonizujgce pochodzace od
naturalnych izotopéw promieniotwérczych nie wymaga powiadomienia (Dz. U. poz. 627).

10
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Rozporzadzenia te w swoim zakresie nakfadajg nowe obowigzki na jednostki organizacyjne
postepujace z odpadami promieniotwdrczymi. Realizacja ww. zadania byta realizowana w ramach
biezgcego budzetu PAA i nie powodowata dodatkowych kosztow.

Celem zadania jest ustalenie i wykonanie programu naukowo-badawczego dotyczgcego
postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym, przy uwzglednieniu
posiadanych $rodkéw finansowych oraz wigczeniu polskich ekspertow i naukowcéw z instytutdw
naukowych ibadawczych, jak réwniez specjalistow z zakresu postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi z krajowego przemystu.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wtasciwy do spraw energii;
e ZUOP;
e instytuty naukowe i badawcze.

Zadanie w trakcie realizacji

W 2021 r. udafo sie pozyskaé srodki NFOSIGW na realizacje zadania. Jego realizacja rozpocznie sie od
roku 2023.

ZUOP

Przygotowania ZUOP do realizacji zadania zostaty rozpoczete przez stworzenie w 2020 r.
wewnetrznego zespotu do spraw opracowania programu badawczo-rozwojowego ZUOP. Zespét
zidentyfikowat niezbedne dziatania, uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne oraz bezpieczenstwo ludzi
i Srodowiska. Na podstawie prac zespotu opracowano nastepujace zatozenia, ktére beda niezbedne
do opracowania strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych:

1) okreslenie programéw badawczo-rozwojowych do realizacji poszczegdlnych celéw przedstawionych
w Krajowym planie;
2) wskazanie Srodkéw finansowych niezbednych do osiggniecia wyznaczonych celéw;

4) okreslenie zasobdw ludzkich oraz ich kompetenc;ji;

)
3) okreslenie zapotrzebowania na infrastrukture badawczo-rozwojowsa;
)
5)

okreslenie obszaréw, w ktérych wspodtpraca z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami bytaby
korzystna do realizacji przedstawionych celéw;
6) identyfikacja obszarow, w ktérych istnieje potrzeba zarzadzania wiedzg.

Ponadto w 2020 r. ZUOP wraz z Instytutem Chemicznej Przerébki Wegla oraz IChT) wspotpracowali
w zakresie przygotowania projektu budowy doswiadczalnej instalacji termicznego przetwarzania
odpaddéw promieniotwdrczych. W wyniku wspotpracy powstat raport obejmujgcy m.in. nastepujace
zagadnienia:

a) ocene zasadnosci budowy doswiadczalnej instalacji,
b) opis techniczny, organizacyjny oraz finansowy sposobu dziatania instalacji doswiadczalnej,
c) okreslenie obszaréw innowacyjnosci doswiadczalnej instalacji.

11
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Strony ustality, ze ze wzgledu na to, iz prace przemystowe oraz prace rozwojowe obejmujgce budowe
pilotazowej instalacji wymagajg znacznych naktadéw finansowych, to niezbedne s3g dalsze prace
w kierunku znalezienia zrédet finansowania projektu.

IChTJ

Instytut na biezgco pracowat nad tworzeniem programéw naukowo-badawczych dotyczacych
postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jgdrowym.

W latach 2020-2021 IChTJ realizowat projekty badawcze dotyczace postepowania z odpadami
promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym. W obrebie prac statutowych instytutu
realizowanych w ramach dofinansowania MNiSW wydzielono grupe prac badawczych zwigzanych
z chemicznymi aspektami energetyki jadrowej. Sg to przede wszystkim zagadnienia dotyczace
przetwarzania odpadéw promieniotwdrczych i zagospodarowania paliwa jgdrowego, a takze rozwoju
paliw do reaktoréw przysztych generacji prowadzacego do zamkniecia cyklu paliwowego i redukcji
ilosci wytwarzanych odpaddéw promieniotwérczych.

Oprocz prac wykonywanych w ramach dotacji statutowej, w latach 2020-2021 ICHT) prowadzit
w tematyce zagospodarowania odpaddw promieniotwdrczych i wypalonego paliwa jgdrowego
projekty wspotfinansowane przez Euratom w programie UE Horyzont 2020, MAEA, a takze instytucje
krajowe — NCBIR i NCN. Realizowat réwniez zlecenia PAA oraz prace we wspétpracy z ZUOP. W tabeli 1
przedstawiono projekty badawczo-rozwojowe i umowy w zakresie postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym wykonywane w latach 2020-2021, a takze
projekty, o ktérych finansowanie IChT) wystepowat w tym okresie. W wyniku realizacji projektow
powstaty dziesigtki publikacji naukowych i popularnych, zas nowe rozwigzania opracowane w ramach
prac badawczych byty przedmiotem patentéw i zgtoszen patentowych.

Tabela 1. Projekty realizowane w latach 2020-2021

Projekt Zakres pracy

Zagadnienia chemii koordynacyjnej w cyklu paliwowym:

— zwiazki koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcédw z ligandami
organicznymi  selektywnymi  wzgledem  aktynowcow: zwigzki

Zadanie finansowane . P . ‘s
koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcow — struktura, trwatosé

z subwencji MEiN i widma VCD i ECD,
i Funduszu Badan — zwiazki koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcéw z chiralnymi
Witasnych ligandami  organicznymi;  badania  metodami  dyfraktometrii

rentgenowskiej, spektroskopii chiralooptycznej i chemii kwantowej,
— separacja technetu od aktynowcoéw w ekstrakcyjnym procesie EURO-
-GANEX po redukcji nadtechnecjanu kwasem acetohydroksamowym

Metody przerobu ciektych odpaddéw promieniotwérczych:

Zadanie finansowane . s .
— nowe sorbenty radionuklidéw uzyskane z produktéw naturalnych oraz

z subwencji MEiN

z odpaddw,
i Funduszu Badan — hybrydowe procesy membranowe wspomagane sorpcjg na odpadowych
Wtasnych sorbentach nieorganicznych w oczyszczaniu ciektych odpadéw

promieniotwdrczych
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Zadanie finansowane
z subwencji MEiN
i Funduszu Badan
Wtasnych

Rozwdj spektrometrii alfa dla energetyki:

— analiza probek odpadéw o wysokim zasoleniu zawierajgcych pierwiastki
promieniotwdrcze za pomoca spektroskopii promieniowania a,

— pomiar i analiza zawartosci pierwiastkdow alfa-promieniotwdrczych
w prébkach pochodzacych z polskich elektrowni i elektrocieptowni
zasilanych weglem

Zadanie finansowane
z subwencji MEiN
i Funduszu Badan
Wtasnych

Zagadnienia materiatowe cyklu paliwowego:

— badania nad otrzymaniem sferycznych ziaren prekursorow oksyweglika
cyrkonu jako matrycy inertnej do transmutacji aktynowcéw
mniejszosciowych w reaktorach jadrowych,

— otrzymywanie oksyweglika uranu w postaci duzych ziaren sferycznych
(0,5 mm) jako prekursoréw paliwa TRISO

GENIORS GA 755171

+ projekt
wspoétfinansowany
3823/H2020-
Euratom/2017/2

H2020 Euratom GENIORS

Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych paliw GEN IV

CHANCE GA 755371

H2020 Euratom CHANCE

Charakteryzowanie kondycjonowanych odpadéw promieniotwdrczych w celu
ich bezpiecznego sktadowania w Europie

EURAD GA 847593

+ projekt
wspotfinansowany
5070/H2020-
Euratom/19/2020/2

H2020 Euratom EURAD

Europejski wspdlny program gospodarowania odpadami promieniotwdérczymi

IAEA-RC-23022

Management of Radioactive Organic Waste Containing Long-Lived Alpha
Emitters

NCBIR

PL-RPA2/03/PET-
MOF-CLEANWATER
/2019

Badania nad odpadami metaloorganicznymi (MOF) pochodzacymi z PET
jako ekonomicznymi adsorbentami do niebezpiecznych
pierwiastkow z zanieczyszczonej wody, wspdlny program badawczy miedzy
Narodowg Fundacjg Badawczg (NRF), Republika Potudniowej Afryki i NCBiR

usuwania

Ustuga objeta Umowa
z PAA

Przeprowadzenie pomiaréw poréwnawczych w zakresie oznaczania
izotopdw promieniotwodrczych dla placéwek specjalistycznych wykonujgcych

pomiary skazen promieniotwdrczych w ramach monitoringu radiacyjnego
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Projekt w ramach Przygotowanie danych do projektu budowy doswiadczalnej instalacji
prac wiasnych IChTJ |spalania odpadéw promieniotwérczych

NCBiR
GOSPOSTRATEG | Przygotowanie instrumentéw prawnych, organizacyjnych i technicznych do

wdrazania reaktoréow HTR
ID-385872

Tabela 2. Wystgpienia o finansowanie nowych projektow w latach 2020-2021

Projekt Zakres pracy Status projektu

GEMINI 4.0 GEMINI For Zero Emission Projekt przyznany,

Horyzont Europa — start 01.06.2022r.

EUROATOM

GOSPOSTRATEG VI Plan dekarbonizacji krajowej | Projekt przyznany,
NCBIR energetyki zawodowej na drodze | start 01.04.2022r.
modernizacji z  wykorzystaniem

reaktoréw jadrowych

Spalarnia odpadéw | Projekt i budowa spalarni odpaddéw | Starania o finansowanie
promieniotwdrczych | promieniotwdérczych w ZUOP w NFOSIGW; utworzenie
konsorcjum realizujgcego projekt,
przygotowanie wstepnego
harmonogramu

2.5. PRZYGOTOWANIE KADR DLA KRAJOWYCH INSTYTUCII
| PODMIOTOW GOSPODARCZYCH ZAANGAZOWANYCH W POSTEPOWANIE

Z ODPADAMI PROMIENIOTWORCZYMI ORAZ NADZOR NAD TYM
POSTEPOWANIEM

Celem niniejszego zadania jest zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych kadr dla
funkcjonowania i rozwoju instytucji i podmiotéw gospodarczych zaangazowanych w postepowanie
z odpadami promieniotworczymi.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e Prezes PAA — w zakresie wiasnych kadr;
e ZUOP;
e instytuty naukowe i badawcze;
e uczelnie wyisze;
e inwestor lub operator elektrowni jgdrowej — w zakresie wtasnych kadr.
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PAA

W ramach podnoszenia kwalifikacji zespdt pracownikéw PAA odpowiedzialnych za nadzér nad
postepowaniem z odpadami promieniotwdrczymi uczestniczyt w miedzynarodowych szkoleniach
i warsztatach zorganizowanych przez MAEA, ktérych tematem byly zagadnienia zwigzane
z postepowaniem z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym. W latach 2020-2021
udziat w szkoleniach wyniést 10 osobodni. Tematyka szkoler to m.in.:

— wymagania w zakresie bezpieczenstwa i techniczne dla sktadowisk odpadéw promieniotwdrczych
(safety and technical requirements for radioactive waste storage facilities),

— kluczowe wskazniki efektywnosci stuzgce do monitorowania wdrazania krajowych programoéw
w zakresie bezpiecznego i dtugoterminowego gospodarowania wypalonym paliwem jgdrowym
i odpadami promieniotworczymi (key performance indicators for monitoring implementation of
national programmes on safe and long-term management of spent fuel and radioactive waste).

Podczas ww. szkolen pracownicy PAA zapoznawali sie z nadzorem i oceng dozorowg rozwigzan
technicznych odnoszacych sie do bezpiecznego przechowywania odpaddéw promieniotwoérczych
w innych krajach, jak réwniez dzielili sie swoim doswiadczeniem i wiedza.

Ponadto jeden z pracownikdow PAA uczestniczyt w konferencji ,International Conference on
Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future” (Miedzynarodowa konferencja
na temat postepowania z odpadami promieniotwdorczymi: rozwigzania dla zréwnowazonej
przysztosci). W zwigzku z epidemig COVID-19 liczba organizowanych szkolen i warsztatow byta
ograniczona i wiekszos¢ z nich odbywata sie w formie on-line.

ZUQP

ZUOP od wielu lat dysponuje ograniczonymi zasobami kadrowymi i jako jedna z kluczowych instytucji
realizujgca zadania wynikajagce z Krajowego planu nie otrzymat finasowania na zwiekszenie
zatrudnienia. W roku 2021, w zwigzku z rozszerzeniem mozliwosci finansowania, z dotacji
podmiotowej dziatalnosci szkoleniowej i edukacyjnej dotyczacej postepowania z odpadami
promieniotwadrczymi ZUOP rozpoczat rozbudowe komérki zajmujacej sie tymi zagadnieniami.

IChTJ

IChTJ stanowi zaplecze laboratoryjne warszawskich uczelni. Odbywajg sie tu state zajecia dydaktyczne
prowadzone przez wykwalifikowang kadre Instytutu, sg realizowane praktyki studenckie i wizyty
naukowe. Studenci wydziatéw chemicznych przygotowuja prace licencjackie i magisterskie itp. z zakresu
proceséw przetwarzania odpaddéw promieniotworczych. IChT) prowadzit réwniez nabdér na studia
doktoranckie w dziedzinie chemii. Wsréd wykonywanych prac doktorskich powstaje wiele dysertacji
z zakresu tematyki Krajowego planu. Od 2019 r. nabdr na studia doktoranckie odbywa sie w ramach
utworzonej z NCBJ szkoty doktorskiej.

Wystepujg opdznienia w realizacji niektérych zadan Krajowego planu.

Gtéwnym powodem opdznienia w realizacji zadania Wybor lokalizacji, budowa i rozpoczecie
eksploatacji nowego sktadowiska powierzchniowego odpaddéw promieniotwdérczych byta
pandemia.
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3. Gtéwnym powodem opdinienia w realizacji zadania Stworzenie programu naukowo-
-badawczego dotyczgcego postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym
paliwem jagdrowym byty trudnosci z pozyskaniem finansowania na jego realizacje.

4. Opdinienia wynikajg tez z nowatorskiego charakteru dziatan, co wydtuza czas potrzebny na
realizacje zadan. Opdznienia powstajg tez w wyniku trudnosci z pozyskaniem kompetentnych
wykonawcéw oraz problemoéw z pozyskaniem akceptacji spotecznej dla planowanych dziatan.

5. Stwierdzone opdZinienia nie maja negatywnego wptywu na osiggniecie zaktadanych efektéow
i celow Krajowego Planu oraz sytuacje w zakresie bezpieczenstwa radiologicznego
i postepowania z odpadami promieniotwdrczymi w Polsce.

6. Realizacja dziatania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczacego
postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym zostanie
rozpoczeta w 2023 r.

7. Zasadne wydaje sie, aby dziatania zwigzane z wydobyciem odpaddéw historycznych byty
finansowane w ramach programu wieloletniego dotyczacego likwidacji KSOP. W zwigzku
z powyiszym w nastepnej aktualizacji Krajowego planu powinno sie wydtuzy¢ termin
wydobycia odpaddéw historycznych, a date rozpoczecia zadania nalezy skorelowaé z datg
zamkniecia sktadowiska.
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Zalacznik nr 1

Rozliczenie wydatkow na realizacj¢ Krajowego planu postepowania z odpadami

promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym za lata 2020-21

w tys. zi
Zadanie Wydatki w latach 2020-2021
tys. zt
2020r.
1. Analizy lokalizacyjne nowego planowane 300 300
sktadowiska
rzeczywiste 0 0
2. Przygotowania do budowy planowane 0 0
gtebokiego sktadowiska rzeczywiste 0 0
3. Realizacja Krajowego planu planowane 300 200
($rodki MKis) rzeczywiste 0 50
4.  Zamknigcie KSOP ROZAN — planowane 0 0
przygotowanie do zamkniecia
KSOP Rézan rzeczywiste 0 0
5. Ocena bezpieczenstwa planowane 0 0
dla zamknigcia KSOP Rézan
rzeczywiste
6. Ocena bezpieczeristwa planowane 0 0
dla NSPOP* rzeczywiste 0
7. Budowa NSPOP ($rodki programu planowane 0 0
wieloletniego) rzeczywiste 0
8. Program naukowo-badawczy planowane 0 0
dotyczacy postepowania
z odpadami promieniotwérczymi rzeczywiste 0 0
(Srodki MEiN i NCBiR)
RAZEM planowane 600 1000
rzeczywiste 0 50
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